

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一	六月十八日星期二	六月十九日星期三	六月二十日星期四
1			启动	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
2			任命项目经理	0 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
3			组建核心团队	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	2					
4			制定时间计划及里程碑	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
5			分析干系人									
6			确定项目发起人									
7			制定项目章程									
8			项目启动大会									
9			规划	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
10			规划范围	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
11			制定需求说明书									
12			界面设计									
13			详细设计说明书									
14			范围说明书									
15			创建WBS									
16			形成范围基准									

项目：项目管理作业.mpp

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
17			规划时间	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
18			估算资源									
19			估算持续时间									
20			制定进度计划									
21			排列工作包顺序									
22			规划成本	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
23			项目成本估算									
24			项目预算									
25			规划质量	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
26			制定测试计划									
27			制定测试用例									
28			规划人力资源	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
29			制定人力资源计划									
30			制定人员配备管理计划									
31			规划沟通	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
32			制定沟通管理计划									

项目：项目管理作业. mpp

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 2 页

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
33			规划采购	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
34			自制外购分析									
35			制定采购文件									
36			规划风险	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
37			识别风险									
38			风险分析									
39			制定风险分析册									
40			规划整合									
41			执行与监控	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
42			组建项目团队	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
43			项目执行	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
44			首页									
45			咨询模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
46			咨询师介绍									
47			咨询师筛选									
48			咨询预约									

项目：项目管理作业. mpp

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
49			及时倾听模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
50			倾听师筛选									
51			倾听师介绍									
52			预约									
53			付费									
54			课程模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
55			课程筛选									
56			课程详情									
57			课程试看									
58			课程购买									
59			课程收藏									
60			个人中心模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
61			修改个人信息									
62			个性化设置									
63			成长里程									
64			阅读模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						

项目：项目管理作业.mpp

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


















外部任务




















外部里程碑




最后期限

进度



















手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一			六月二十二
65			文章详情						7	8	9	10
66			文章添加									
67			文章删除									
68			项目监控	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
69			各项指标监控									
70			资金安全监控									
71			变更评审									
72			例会									
73			管理干系人	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
74			发布项目信息									
75			报告监控指标									
76			干系人沟通									
77			团队建设	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
81			采购									
82			项目验收									
83			收尾	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						

项目：项目管理作业.mpp 日期：2019年3月29日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
84			项目终验									
85			结束采购									
86			项目内部收尾									



项目：项目管理作业.mpp 日期：2019年3月29日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	