


































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务			2019年3月24日							2019年3月	
							五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一
34			分析风险	2 days	2019年4月22日	2019年4月24日	33										
35			制定风险登记册	2 days	2019年4月24日	2019年4月26日	34										
36			整合规划	2 days	2019年4月26日	2019年4月30日											
37			制定整合顺序计划	2 days	2019年4月26日	2019年4月30日	35										
38			项目开发	25 days	2019年4月30日	2019年6月4日											
39			组建项目开发团队	2 days	2019年4月30日	2019年5月2日	37										
40			项目执行	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
41			课程模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
42			课程索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
43			课程分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
44			课程详细介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
45			课程视频播放	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
46			课程评价	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	45										
47			咨询模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
48			咨询索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
49			咨询师介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
50			咨询师预约	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
51			咨询方式分类及实现	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
52			付款功能	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	51										
53			及时倾听模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
54			倾听索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
55			倾听师介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
56			预约	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
57			倾听方式分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
58			付款功能	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	57										
59			阅读模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
60			文章索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
61			文章分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
62			文章内容展示	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37										
63			文章评价	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	62										
64			个人中心模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										
65			用户模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37										

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要



























仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务			2019年3月24日						2019年3月		
							五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一
66		 个人信息展示及修改	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
67		 咨询信息	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
68		 课程信息	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
69		 成长历程	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
70		 日记	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
71		 咨询师模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
72		 个人信息展示及修改	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
73		 发表课程及管理	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
74		 发表文章及管理	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
75		 订单展示	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37											
76		 模块整合	5 days	2019年5月16日	2019年5月23日	40, 64											
77		 项目测试	15 days	2019年5月2日	2019年5月23日	37											
78		 制定测试用例	2 days	2019年4月30日	2019年5月2日	37											
79		 测试评审	13 days	2019年5月2日	2019年5月21日	78											
80		 例会	13 days	2019年4月30日	2019年5月17日	37											
81		 管理干系人	3 days	2019年5月23日	2019年5月28日												
82		 发布项目信息	1 day	2019年5月17日	2019年5月20日	80											
83		 报告测试信息	1 day	2019年5月20日	2019年5月21日	82											
84		 干系人沟通	1 day	2019年5月21日	2019年5月22日	83											
85		 团队建设	2 days	2019年5月22日	2019年5月24日	84											
86		 项目验收	2 days	2019年5月22日	2019年5月24日	84											
87		 项目收尾	3 days	2019年5月30日	2019年6月4日												
88		 项目最终测验	1 day	2019年5月24日	2019年5月27日	86											
89		 项目内部收尾	1 day	2019年5月27日	2019年5月28日	88											
90		 项目提交	1 day	2019年5月28日	2019年5月29日	89											

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间


仅完成时间


期限

进度

手动进度

第 3 页






项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日		任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
		拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
		里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
		摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

[illegible]

项目: msproj11 日期: 2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日		任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
		拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
		里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
		摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			