标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	201	19年3月25日	=		 三
1	**	启动									
2	*	组件核心团队									
3	*	干系人利益									
4	*	里程碑计划									
5	**	指定项目章程									
6	**	规划									
7	**	规划范围	15								
8	**	制定需求说明	书								
9	**	界面设计	15								
10	**7	详细设计说明	15								
12	7.7	范围说明书									
13	***	创建WBS 形成范围基准									
14	***	形成犯固基准 规划时间									
15	**	排列工作包顺	文								
16	**	估算资源	1,								
17	<u>~?</u>	估算持续时间									
18	<u>~?</u>	指定进度计划									
19	*	规划成本									
20	*	项目成本估算									
21	*	项目预算									
22	*	规划质量									
23	*	指定测试计划									
24	*	制定测试用例									
25	***	规划人力资源									
26	**	制定人力资源	计划								
27	**?	制定人员配备	计划								
28	**?	规划沟通	N. I. N. I								
29	**	制定沟通管理	计划								
30	7.7	规划采购									
31 32	7	自制外购分析									
33	***	制定采购文件									
34	***	规划风险 识别风险									
	(= <u>*</u>	任务		非流	5动任务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	动摘要总成	ζ	<u></u> 外部里程碑	♦	
		拆分			5动里程碑 ◇		动摘要		最后期限	•	
项目:项目1		里程碑	♦		舌动摘要 『		开始时间	E	进度		
日期: 201	日期: 2019年3月26日		<u> </u>		カリスター □ カ任务 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		完成时间	3	手动进度		
		摘要 项目摘要		[仅]			·部任务	_	1 -71/2/2		
		- 八口间又	-	u IX-			HP IL-//		_		
						1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月25日	=	=
35	**	风险分子							
36	**	制定风险登记册							
37	*	规划整合							
38		执行与监控							
39	*	组建项目团队							
40	*	项目执行							
41	*	用户模块							
42	*	登录注册							
43	**	用户信息更改							
44	★ ?	下单,购买课和	呈						
45	×2	购物车							
46	*	购买记录							
47	*	观看视频							
48	**	评论							
49	**	搜索教师、课							
50	**?	教师模块							
51	**	登录注册							
52	*?	发布视频、文章	章						
53	**	与学生在线视							
54	**	安排工作时间							
55	**	历史记录(发							
56	*?	管理员模块							
57	**?	新添教师账号							
58	**?	发布广告							
59 60	**?	统计分析							
61	**?	备份							
62	72	查看资金流动							
63	72	项目监控							
64	<u> </u>	各项指标监控 资金安全监控							
65	<u> </u>	变更评审							
66	<u> </u>	例会					—		
67	77	世祖 干系人							
68	**?	发布项目信息							
		任务		非活动任	 务	手动摘	j要总成 	外部里程碑	♦
		拆分				手动擂		最后期限	•
项目: 项	目1	里程碑	♦	非活动摘		了 · 5/3/14		进度	·
	19年3月26日		*		女				
		摘要		■ 手动任务		仅完成		手动进度	
		项目摘要		■ 仅工期		外部任		l	
					第 2	 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年3月25日			
O									三	
69	*	报告监控指标								
70	*	干系人沟通								
71	*	团队建设								
72	*	培训								
73	*	娱乐活动								
74	*	沟通								
75	*	采购								
76	*	项目验收								
77	*	收尾								
78	*	项目终验								
79	*	结束采购								
80	*	项目内部收尾								

