
标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源	原名称		9年4月8日	2019年5月6日   三   日   四
1	-5										
2	-5	启动			£2019年4月3						4/30
3	*	组建核心团队			92019年4月1			目经理,UI专家	<u> </u>		理, UI专家, 测试员1,
4	*	干系人利益			92019年4月2			目经理			项目经理
5	*	里程碑计划			72019年4月1			专家,项目经理			7,项目经理,程序员1,
6	*	制定项目章程			02019年4月3		项	目经理		TIF	项目经理
7	-5	规划			72019年8月5						
8	-5	规划范围			32019年8月5						• ~
9	*	制定需求说明书			[2019年8月5			专家,项目经理		G	<b>I</b>
10	*	界面设计			32019年5月1			专家,项目经理			⊢UI专家,项目经理
11	*	详细设计说明书			32019年4月2			目经理,程序员			经理,程序员1,程序
12	*	范围说明书			42019年4月2			目经理		→Ⅲ 项	
13	*	创建WBS			[2019年5月7			目经理			项目经理
14	*	形成范围基准			F2019年5月3		坝	目经理		9	■ 项目经理
15	-5	规划时间			92019年5月9		-ನ್				
16	*	排列工作包顺序			92019年4月2			目经理,架构师			目经理,架构师
17	*	估算资源			92019年4月2			目经理,程序员			目经理,程序员1,程
18	*	估算持续时间			62019年5月8			目经理,程序员		ll	项目经理,程序
19	*	制定进度计划			F2019年5月9		坝	目经理			11 项目经理
20	-5	规划成本			(2019年5月1		<i>₹5</i> .1	I 1.7 zm			
21	*	项目成本估算			02019年5月1			目经理			项目经理
22	*	项目预算			32019年5月1		坝	目经理			项目经理
23	-5	规划质量			72019年5月1		NEW Y			<b>N</b>	
24 25	<u>*</u>	制定测试用例			72019年4月1			试员1,测试员		→■ 测试页」	,测试员2,测试员3
26	-5	制定测试计划			42019年5月1		测1	试员1,测试员			<b>■</b> 测试员1,测
27	-5	规划人力资源			(2019年5月1		- <del>1</del> -11-1				
28	*	制定人员配备计划						构师,项目经理 日名理			架构师, 项
	<u>**</u>	制定人力资源计划					坝	目经理			项目经理
29 30	-	规划沟通			72019年5月1		<b>7</b> € 1	D /Z TH			
	<u>*</u>	制定沟通管理计划					- 坝	目经理			₩
31 32	•	规划采购			(2019年5月2		<sub>古</sub> 廷(	D 62 TH			
33	*	自制外购分析			02019年5月2			目经理			项目组
33	<u> </u>	制定采购文件			12019年5月2		- 坝	目经理		D	项目:
34	-5	规划风险	<u>∠</u> 8 ′]⁺⊥////		72019年5月2				/	1	
		任务		非活动任			动摘要总成	Ž	外部里程碑	<b>♦</b>	
	·	拆分		非活动里	□程碑 ◇	手	动摘要		■ 最后期限	•	
	项目1.mpp	里程碑	$\Diamond$	非活动擁	可要 『	1 仅	开始时间	Е	进度		
口捌: ] 	2019年4月1日	摘要		━ 手动任务	7	仅	完成时间	3	手动进度		
		项目摘要	1	一 仅工期			部任务	_			
			U	以上州		<i>9</i> F	마다ガ				
					第 1	页					



标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年3月11日	2019	年4月8日	2019年5月6日
•								_	五二	:   六	
69	*	发布项目信息					项目经理				
70	**	报告监控指标					项目经理,测试员				
71	*	干系人沟通					项目经理,架构师				
72	-	团队建设	79 个工作日	12019年4月1	2019年7月1	8					
73	*	培训	49 个工作日	2019年4月1	92019年7月9	40	UI专家,测试员1				10000
74	*	娱乐	45 个工作日	2019年5月1	F2019年7月10	640	UI专家,测试员1				
75	*	沟通	23 个工作日	2019年4月1	[2019年7月18	840	UI专家,测试员1				
76	*	采购	11 个工作日	2019年7月1	92019年8月2	138	项目经理				
77	*	项目验收	1 个工作日	2019年4月8	[2019年4月8	67	项目经理		<b>▶⊪</b> 项	目经理	
78	-	收尾	2 个工作日	2019年4月9	2019年4月1	(			<b>□</b> 4	:/10	
79	*	项目终验	1 个工作日	2019年4月1	02019年4月10	77	项目经理		Į	页目经理	
80	*	项目采购					项目经理		$\perp$		
81	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月9	[2019年4月9	F 77	项目经理		ıı ıj	目经理	

