

1 1.项目成本估算 1个工作日 23	2018年12月3日 2018年12月4日 2018年12月5日 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月4日 2018年12月6日 2018年12月5日 2018年12月6日	20	ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项	=	四	7
23 ★ 2.项目预算 1个工作日 24 ★ 規划质量 2个工作日 25 ★ 制定测试计划 1个工作日 26 ★ 制定测试用例 1个工作日	2018年12月4日 2018年12月5日 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月4日 2018年12月6日 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月10日		ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,邛 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项			
24 □ ■ 规划质量 2个工作日 25 □ ★ 制定测试计划 1个工作日 26 □ ★ 制定测试用例 1个工作日	2018年12月5日 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月6日 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月10日	25	ui专家,架构师,邛 ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项			
25 ★ 制定测试计划 1个工作日 26 ★ 制定测试用例 1个工作日	2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月10日	25	ui专家,架构师,项 ui专家,架构师,项			
26 ♦ 制定测试用例 1个工作日	2018年12月6日 2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月6日 2018年12月10日	25	ui专家,架构师,项			
	2018年12月7日 2018年12月7日	2018年12月10日	25				
27 🕴 🔜 规划人力 2 个工作日	2018年12月7日			ui专家,架构师,邛			
		2018年12月7日					
	2018年12日10日			ui专家,架构师,项			
29 ♦ 	2010—12/110日	2018年12月10日	28	ui专家,架构师, 项目经理			
30 🕴 🔜 规划人力资源 1个工作日	2018年12月9日	2018年12月10日		ui专家,架构师,邛			
31 🕴 🖈 1.指定人自立原计1个工作日	2018年12月9日	2018年12月9日		ui专家,架构师,项			
32 ♦ ☆ 2.指定人员配备 1个工作日 管理计划	2018年12月10日	2018年12月10日	31	ui专家,架构师, 项目经理			
33 † - 规划沟通 1个工作日	2018年12月13日	2018年12月13日		ui专家,架构师,邛			
34 🕴 🖈 制定沟通管理计均介工作日	2018年12月13日	2018年12月13日		ui专家,架构师,项			
35 中 現 規 	2018年12月14日	2018年12月17日		ui专家,架构师,邛			
36 🕴 🖈 自制外购分析 1个工作日	2018年12月14日	2018年12月14日		ui专家,架构师,项			
37 🕴 🖈 制定采购文件 1个工作日	2018年12月17日	2018年12月17日	36	ui专家,架构师,项			
□ 38	2018年12月18日	2018年12月21日		ui专家,架构师,邛			
39 ∳ ★ 识别风险 1个工作日	2018年12月18日	2018年12月18日		ui专家,架构师,项			
	2018年12月19日	2018年12月19日	39	ui专家,架构师,项			
41 🕴 🖈 制定风险分析册 1 个工作日	2018年12月20日	2018年12月20日	40	ui专家,架构师,项			
Task	Inactive Summary	,	External Tasks				
Split	Manual Task		External Mileston	e \diamondsuit			
Milestone ◆ Project: 简单项目计划.mpp	Duration-only		Deadline	•			
Date: 2019年4月4日 Summary	Manual Summary	Rollup	Progress				
Project Summary	Manual Summary		Manual Progress				
Inactive Task	Start-only	Е					
Inactive Milestone	Finish-only	3					
<u>'</u>	Page	e 2					

标识号		任务模式	任务名称		工期		开始时间		完成时间	目	前置	任务	资源名称	称	2018年10月7日				
	0														日		四	7	
42	Ť	*	规划整合		1个工					12月21日	41			,架构师,项					
43	_	-5			0 个工	••••	2018年12		-				ui专家	,架构师,邛					
44	ŧ	*			1个工	作日	2018年12月	月22日	2018年	12月22日			ui专家	,架构师,项					
45		-5	项目执行	Ī.	35 个.	工作日	2018年12	月23日	2019年	2月8日									
46	ŧ	*	用户模	块	4 个工作日		2018年12	月23日	2018年	12月26日		测试人员A		人员A,测试					
47	ŧ	*	首页		1个工	作日	2018年12月	月23日	2018年	12月23日			测试人	、员A,测试,					
48	ŧ	*	评论		1个工	作日	2018年12月	月24日	2018年	12月24日	47		测试人	、员A,测试,					
49	ŧ	*	登录注册		1个工	作日	2018年12月	月25日	2018年	12月25日	48		测试人	、员A,测试,					
50	ŧ	*	内容推荐		1个工	作日	2018年12月	月26日	2018年	12月26日	49		测试人	、员A,测试,					
51	ŧ	*	游戏资	闭模块	3 个工	作日	2018年12	月27日	2018年	12月31日			测试人	人员A,测试					
52	ŧ	*	游戏资讯		1个工	作日	2018年12月	月28日	2018年	12月28日			测试人	、员A,测试,					
53	ŧ	*	评论		1个工	作日	2018年12月	月31日	2018年	12月31日	52		测试人	、员A,测试,					
54	ŧ	*	推荐		1个工	作日	2019年1月	1日	2019年	1月1日	53		测试人	、员A,测试,					
55	ŧ	*	动漫资讯模块		3 个工	作日	2019年1月	1日	2019年	1月3日			测试人	人员A,测试					
56	ŧ	*	动漫资讯		1个工	作日	2019年1月	1日	2019年	1月1日			测试人	、员A,测试,					
57	ŧ	*	p评论		1个工	作日	2019年1月	2日	2019年	1月2日	56		测试人	、员A,测试,					
58	ŧ	*	推荐		1个工	作日	2019年1月	3日	2019年	1月3日	57		测试人	、员A,测试,					
59	ŧ	*	电台模	读块	3 个工	作日	2019年1月	4日	2019年	1月8日			测试人	人员B,测试。					
60	ŧ	*	图片	轮播	1个工	作日	2019年1月	5日	2019年	1月5日			测试人	、员B,测试,					
61	ŧ	*	介绍	轮播	1个工	作日	2019年1月	7日	2019年	1月7日	60		测试人	、员B,测试,					
62	ŧ	*	音频	播放	1个工	作日	2019年1月	8日	2019年	1月8日	61		测试人	、员B,测试,					
				Task			Inactive S	Summary				External Tasks							
				Split			Manual T	Гask				External Milestone	> و	\Rightarrow				ļ	
Milesto		Milestone		♦	Duration-	-only				Deadline	4	•							
Project: 简单项目计划.mpp Date: 2019年4月4日			Summary			1 Manual S	Summary F	Rollup =			Progress						ļ		
				Project Summary	,		¶ Manual S	Summary	ı		_	Manual Progress							
				Inactive Task			Start-only	y	Е										
				Inactive Milestor	ne	\Diamond	Finish-on	nly	3										
								Page :	3										

标识号		任务模式	任务名称		工期		开始时间		完成时间	前	置任务	资源名称	2018年10月7日			
	Ō												日		四	7
63	•	*	周边商城模块				2019年1月9日		2019年1月11日			测试人员B,测试				
64	Ť	*	商品展示		1个]	_作日	2019年1月1		2019年1月	10日		测试人员B,测试				
65	ţ	*	商品信息		1个]	_作日	2019年1月1	1日	2019年1月	11日 64		测试人员B,测试				
66	ţ	*	购物车		1个]	_作日	2019年1月1	4日	2019年1月	14日 65		测试人员B,测试				
67	ŧ	*	商家模	商家模块		[作日	2019年1月1		2019年1月	16日		测试人员B,测试	i '1			
68	ŧ	*	商家	商家管理界面		作日	2019年1月1	3日	2019年1月	13日		测试人员B,测试				
69	ŧ	*	买家	凤买信息	1个]	作日	2019年1月1	4日	2019年1月	14日 68	}	测试人员B,测试				
70	ŧ	*	卖家	え 信息	1个]	作日	2019年1月1	5日	2019年1月	15日 69	1	测试人员B,测试				
71	ŧ	*	买家	凤买信息	1个]	作日	2019年1月1	6日	2019年1月	16日 70)	测试人员B,测试				
72	ŧ	*	管理员	見模块	4 个]	[作日	2019年1月1	7日	2019年1月	22日		测试人员B,测试	14			
73	ŧ	*	信息	見管理	1个]	作日	2019年1月1	8日	2019年1月	18日		测试人员B,测试				
74	ŧ	*	发布	i广 告	1个]	作日	2019年1月2	1日	2019年1月	21日 73		测试人员B,测试				
75	ŧ	*	统计分析		1个]	作日	2019年1月2	2日	2019年1月	22日 74		测试人员B,测试				
76	ŧ	*	备份		1个]	作日	2019年1月2	3日	2019年1月	23日 75	,	测试人员B,测试				
77		*	项目监	项目监控		[作日	2019年1月2	3日	2019年1月	28日						
78	ŧ	*	各耳	各项指标监控		作日	2019年1月2	3日	2019年1月	23日		ui专家,程序员C,	<u>t</u>			
79		*	资金	资金安全监控		作日	2019年1月2	4日	2019年1月	24日 78	}	ui专家,程序员C,	<u>t</u>			
80		*	变更]评审	1个]	作日	2019年1月2	5日	2019年1月	25日 79	1	ui专家,程序员C,	<u>t</u>			
81		*	例会	<u></u>	1个]	作日	2019年1月2	8日	2019年1月	28日 80)	ui专家,程序员C,	<u>t</u>			
82	ŧ	*	管理干	F系人	3 个]	[作日	2019年1月2	9日	2019年1月	31日		ui专家,程序员C	<u> </u>			
83	ŧ	*	发布	市项目信息	1个]	作日	2019年1月2	9日	2019年1月	29日		ui专家,程序员C,	<u> </u>			
				Task			Inactive Sur	nmary			External Tasks					
			Split			Manual Tas	k			External Mileston	e ♦					
Project: 简单项目计划.mpp		Milestone		♦	Duration-or	nly			Deadline	•						
		Summary			■ Manual Sur	nmary	Rollup		Progress							
			Project Summar	y		■ Manual Sur	nmary			Manual Progress						
				Inactive Task			Start-only		Е							
				Inactive Milesto	ne	\Diamond	Finish-only		3							
			I					Page	4							































