*	项目启动	1 &工作					五   六   目   一   二   三   四
*		4 1 L1F	日2019年3月23日	2019年3月27日			五六日一二三四
h.	组建核心团队		日 2019年3月23日	2019年3月23日		项目经理,团队	─────────────────────────────────────
*	分析干系人利益		日2019年3月25日	2019年3月25日	2	架构师 项目经	架构师, 项目
*	制定项目功能		日2019年3月26日	2019年3月26日	3	产品经理,架构	产品经
*	里程碑计划	1 个工作	日2019年3月26日	2019年3月26日	3	产品经理,项目:	产品经
*	项目启动大会	1 个工作	日2019年3月27日	2019年3月27日	4, 5	UI专家,产品经	LO L
*	项目规划			2019年4月22日	1		
*	范围规划			2019年4月1日			
*	制定需求规格说明书					产品经理,项目:	
*	范围说明书	1 个工作	日2019年3月28日	2019年3月28日		产品经理,项目:	
*	界面设计	1 个工作	日2019年3月29日	2019年3月29日	9, 10	UI专家,项目经	
*	设计详细说明书			2019年4月1日	9, 10, 11	产品经理,架构	
*	创建WBS			2019年3月29日	10	项目经理	
*	形成范围基准	1 个工作	日2019年4月1日	2019年4月1日	13	产品经理,项目:	
*	成本规划	1 个工作	日2019年4月2日	2019年4月2日			
*	预算项目成本			2019年4月2日	14	项目经理	
*	时间规划	3 个工作	日2019年4月3日	2019年4月5日			
*	模块时间规划	1 个工作	日2019年4月3日	2019年4月3日	16	程序员1,项目组	
*	排列工作顺序			2019年4月4日	18	程序员2,项目组	
*	制定进度计划			2019年4月5日	19	程序员3,项目组	
*	质量规划	2 个工作	日2019年4月6日	2019年4月7日		测试货物[¥20.	
*	指定测试计划	1 个工作	日 2019年4月8日	2019年4月8日	20	项目经理,测试	
*	制定测试用例	1 个工作	日 2019年4月9日	2019年4月9日	22	测试专家	
*	人力资源规划	2 个工作	日2019年4月8日	2019年4月9日			
*	制定人员任务分配计划			2019年4月5日	19	架构师, 项目经	
*	资源环境统一计划	1 个工作	日 2019年4月8日	2019年4月8日	25		
*	沟通规划	1 个工作	日2019年4月10日	2019年4月10日			
*	制定沟通管理计划	1 个工作	日 2019年4月9日	2019年4月9日	26	程序员1,程序员	
*	采购规划	4.13 个口	[∱2019年4月11日	2019年4月12日			
*	制定采购计划	1 个工作	日 2019年4月10日	2019年4月10日	28	程序员1,程序员	
*	自制外购分析			2019年4月12日	30	程序员2,程序员	
*	规划风险	6 个工作	日2019年4月14日	2019年4月19日			
*	识别风险			2019年4月16日	31	产品经理,利益	
	4.4		非活动任久	手 <del>力</del> 。	摘要总成 ———		₽ ♦
各询.mpp							•
年5月5日	■ 里程碑 ◆		非活动摘要	1 仅开	始时间  □	进度	
	摘要		■ 手动任务 ■	仅完.	成时间 ]	手动进度	
	「		□ 仅工期 ■	外部	任务		
		★	#	# 项目规划 3 个工作日2019年3月28日	项目规划   18 个工作日2019年3月28日   2019年4月22日   范围规划   3 个工作日2019年3月28日   2019年4月1日   制定需求规格说明书   1 个工作日2019年3月28日   2019年3月28日   范围说明书   1 个工作日2019年3月28日   2019年3月28日   2019年3月28日   2019年3月28日   2019年3月28日   2019年3月29日   2019年3月29日   2019年3月29日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月1日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月2日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月3日   2019年4月4日   制定进度计划   1 个工作日2019年4月4日   2019年4月5日   2019年4月5日   2019年4月5日   2019年4月8日   2019年4月9日   2019年4月10日   2019年4月11日   2019年4月10日   2019年4月11日   2019年4月11日   2019年4月10日   2019年4月11日   2019年4月	项目规划	项目规划

标识号	A	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五 六 日	2019年3月25日 -   二   三   四
34	_	<b>★</b>	分析	风险	2 个工作目	日2019年4月17日	2019年4月18	8日 33	产品经理,项目:	ш / н	
35		<b>→</b>		风险登记册		2019年4月19日	2019年4月22		程序员4,项目约		
36		*	整合规			2019年4月20日	2019年4月2		120,70,70,70,70		
37	•	*		整合顺序计划		2019年4月23日	2019年4月24		程序员1,程序员		
38	•	*	项目开发			[2019年4月23日	2019年5月2		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
39	•	*		目开发团队	2 个工作日	2019年4月23日	2019年4月24	4日 37	架构师,项目经		
40		*	项目执	行	10 个工作	[2019年4月25日	2019年5月8	日 37			
41	•	*	课程	模块	10 个工作	[2019年4月25日	2019年5月8		程序员1,程序员		
42	•	*		程索引	8 个工作日	2019年4月25日	2019年5月6		程序员1,程序员		
43	•	*	课	程分类		2019年4月25日	2019年5月6		程序员1,程序员		
44	•	*		程详细介绍		2019年4月25日	2019年5月6	日 37	程序员1,程序员		
45	•	*		程视频播放		日2019年4月25日	2019年5月6		程序员1,程序员		
46	•	*		程评价		日 2019年5月7日	2019年5月8		程序员1,程序员		
47	•	*		模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员3,程序员		
48	•	*		询索引		2019年4月25日	2019年5月6		程序员3,程序员		
49	•	*		询师介绍		日2019年4月25日	2019年5月6		程序员3,程序员		
50	•	*		询师预约		日2019年4月25日	2019年5月6		程序员3,程序员		
51	Ť	*	咨	询方式分类及:	实现 8 个工作日	32019年4月25日	2019年5月6		程序员3,程序员		
52	•	*		款功能		日 2019年5月7日	2019年5月8		程序员3,程序员		
53	•	*		倾听模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员5,程序员		
54	•	*		听索引		2019年4月25日	2019年5月6		程序员5,程序员		
55	•	*		听师介绍		2019年4月25日	2019年5月6		程序员5,程序员		
56	•	*	预			2019年4月25日	2019年5月6		程序员5,程序员		
57	•	*		款功能		2019年5月7日	2019年5月8		程序员5,程序员		
58	•	*	顺	听方式分类		2019年4月25日	2019年5月6		程序员5,程序员		
59	•	*		模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员7		
60	•	*		章索引		2019年4月25日	2019年5月6		程序员7		
61	<b>!</b>	*		章分类		2019年4月25日	2019年5月6		程序员7		
62	Ţ	*		章内容展示		2019年4月25日	2019年5月6		程序员7		
63	Ţ	*		章评价		2019年5月7日	2019年5月8		程序员7		
64	Ţ	*		中心模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员8,程序员		
65 66	I -	<b>*</b>		<b>户模块</b>		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员8		
00	₹	7		<u> 个人</u> 信 思 展 不 /	义修口 个工作	E2019年4月25日	2019年5月8	日 37	程序员8		
				任务		非活动任务 🗆		手动摘要总成	外部里程碑	i 💠	
				拆分		非活动里程碑 ◇		手动摘要 『	■ 最后期限	•	
		各询.mpp		里程碑	<b>•</b>	非活动摘要		仅开始时间 [	进度		
日期:	2019 <sup>년</sup>	年5月5日			_						
				摘要		■ 手动任务 ■		仅完成时间 ]	手动进度		
				项目摘要		1 仅工期		外部任务			
							第 2 页				

识号	任务模	式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五 六 日	2019年3月25日
57	<b>*</b>		10 个工化	FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8	Д. // П	<u> </u>
8	-	课程信息		EE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8		
) 🔓	<b>-</b>	成长历程		FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8		
•	-	日记		FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8		
<b>-</b>	-	咨询师模块		年[2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9		
i	<b>-</b>			FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9		
i	<b>→</b>	发表课程及管理		FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9		
i	<b>→</b>	发表文章及管理		FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9		
•	*	订单展示		FE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9		
•	*	模块整合		日2019年5月9日	2019年5月15日	75	程序员1,程序员		
•	*	项目测试		日2019年5月16日	2019年5月22日		测试专家,程序		
•	*	制定测试用例		日2019年5月16日	2019年5月17日	76	测试专家,项目:		
•	*	测试评审		日2019年5月20日	2019年5月22日	78	测试专家,项目:		
i i	*	例会		日2019年5月16日	2019年5月20日	76	UI专家,测试专		
i i	*	管理干系人		日2019年5月21日	2019年5月23日		产品经理,利益		
•	*	发布项目信息		日2019年5月21日	2019年5月21日	80	产品经理,项目:		
•	*	报告测试信息		日2019年5月22日	2019年5月22日	82	测试专家,项目:		
•	*	干系人沟通		日2019年5月23日	2019年5月23日	83	测试专家,产品:		
•	*	团队建设	2 个工作	日2019年5月24日	2019年5月27日	84	项目经理,利益		
₿ •	*	项目验收		日2019年5月24日	2019年5月27日	84	利益干系人,项		
•	*	项目收尾		日2019年5月28日	2019年5月30日		测试专家,产品		
•	*	项目最终测验	1 个工作	日2019年5月28日	2019年5月28日	88	产品经理,利益		
•	*	项目内部收尾	1 个工作	日2019年5月29日	2019年5月29日	90	项目经理		
i	*	项目提交	1 个工作	日2019年5月30日	2019年5月30日	91	测试专家,产品:		













