

标识号	A	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五 六 日	2019年3月25日 - 二 三 四
34	_	*	分析。	风险	2 个工作日	32019年4月17日	2019年4月18	3日 33	产品经理,项目:	<u> </u>	
35		*		风险登记册		2019年4月19日	2019年4月22		程序员4,项目组		
36		*	整合规			32019年4月20日	2019年4月22		12/1/2(1)		
37	•	*		整合顺序计划		2019年4月23日	2019年4月24		程序员1,程序员		
38	•	*	项目开发			[2019年4月23日	2019年5月27		,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
39	•	*		目开发团队		2019年4月23日	2019年4月24		架构师,项目经		
40		*	项目执		10 个工作	[2019年4月25日	2019年5月8	日 37			
41	•	*	课程		10 个工作	[2019年4月25日	2019年5月8	日 37	程序员1,程序员		
42	ė .	*	课	程索引	8 个工作日	日2019年4月25日	2019年5月6日	∃ 37	程序员1,程序员		
43	•	*	课	程分类		3019年4月25日	2019年5月6日		程序员1,程序员		
44	•	*		程详细介绍		3019年4月25日	2019年5月6日	∃ 37	程序员1,程序员		
45	•	*		程视频播放		日2019年4月25日	2019年5月6日		程序员1,程序员		
46	•	*		程评价		日2019年5月7日	2019年5月8日		程序员1,程序员		
47	•	*	咨询			[2019年4月25日	2019年5月8		程序员3,程序员		
48	•	*		询索引		日2019年4月25日	2019年5月6日		程序员3,程序员		
49	•	*		询师介绍		日2019年4月25日	2019年5月6日		程序员3,程序员		
50	•	*		询师预约		日2019年4月25日	2019年5月6		程序员3,程序员		
51	•	*	咨	询方式分类及实	实现 8 个工作日	日2019年4月25日	2019年5月6日		程序员3,程序员		
52	•	*		款功能		日2019年5月7日	2019年5月8日		程序员3,程序员		
53	•	*		倾听模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员5,程序员		
54	•	*		听索引		日2019年4月25日	2019年5月6日		程序员5,程序员		
55	•	*		听师介绍		2019年4月25日	2019年5月6		程序员5,程序员		
56	•	*	预			2019年4月25日	2019年5月6日		程序员5,程序员		
57	•	*		款功能		2019年5月7日	2019年5月8		程序员5,程序员		
58	•	*	倾	听方式分类		2019年4月25日	2019年5月6日		程序员5,程序员		
59	•	*	阅读			[2019年4月25日	2019年5月8		程序员7		
60	•	*		章索引		2019年4月25日	2019年5月6		程序员7		
61	!	*		章分类		2019年4月25日	2019年5月6		程序员7		
62	Ţ	*		章内容展示		3019年4月25日	2019年5月6日		程序员7		
63	Ţ	7		章评价		12019年5月7日	2019年5月8月		程序员7		
64	Ţ	7		中心模块		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员8,程序员		
65 66	I -	7		户模块 & 1 /		[2019年4月25日	2019年5月8		程序员8		
00	₹	7		<u> </u>	文19/10 17 上作	E2019年4月25日	2019年5月8日	∃ 37	程序员8		
				任务		非活动任务 🗆	<u> </u>	手动摘要总成	外部里程碑	. 🔷	
				拆分		非活动里程碑 ◇	3	手动摘要	最后期限	•	
项目:				里程碑	•	非活动摘要		仅开始时间 [进度		
日期:	20194	年4月5日			_						
				摘要		■ 手动任务 ■		仅完成时间 3	手动进度		
				项目摘要		1 仅工期		外部任务			
							第 2 页				

号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称			2019年3月25日
, 🕌	*		10 个工作	EE2019年4月25日	2019年5月8日	37	 程序员8	1.	六日	<u> 一 二 三 D</u>
3		课程信息		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8	-		
		成长历程		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8			
	<u> </u>	日记		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员8			
i		咨询师模块		€[2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9	-		
2				EE2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9	-		
3		发表课程及管理		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9			
i		发表文章及管理		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9	-		
5		丁单展示		E 2019年4月25日	2019年5月8日	37	程序员9			
Y Y S		模块整合		日 2019年5月9日	2019年5月15日	75	程序员1,程序员			
, i				日2019年5月16日	2019年5月13日	10	测试专家,程序			
3		制定测试用例		日 2019年5月16日	2019年5月17日	76	测试专家, 项目			
		测试评审		日 2019年5月20日	2019年5月17日	78	测试专家,项目			
		例会		日 2019年5月20日	2019年5月22日	76	UI专家,测试专			
		*************************************		日2019年5月10日	2019年5月20日	10	产品经理,利益			
2		发布项目信息 发布项目信息		日 2019年5月21日	2019年5月21日	80	产品经理,项目			
3		报告测试信息		日 2019年5月22日	2019年5月21日 2019年5月22日	82	测试专家,项目			
I		干系人沟通		日 2019年5月23日	2019年5月22日	83	测试专家, 产品			
5		团队建设		日2019年5月23日 日2019年5月24日	2019年5月25日	84	项目经理,利益			
3		项目验收		日 2019年5月24日	2019年5月27日	84	利益干系人,项			
		· 项目收尾		日2019年5月28日	2019年5月27日	04	测试专家,产品			
		项目最终测验		日 2019年5月28日	2019年5月30日	88	产品经理,利益			
		项目内部收尾		日 2019年5月28日	2019年5月28日	90		-		
2		项目提交		日 2019年5月29日	2019年5月29日	91	测试专家,产品			
T	X	坝口灰 又	I _L F	口2013年3月30日	2019年3月30日	31				













