

标识号	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018年10	)月7日		2018	3年10月14E	ļ	2018年10月21日			
					日		四	六		Ξ	五	日		四
		2018年12月3日		ui专家,架构师										
		2018年12月4日		ui专家,架构师										
		2018年12月6日		ui专家,架构师										
		2018年12月5日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月6日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月8日		ui专家,架构师	,攻									
28	2018年12月7日	2018年12月7日		ui专家,架构师	,项									
29	2018年12月8日	2018年12月8日		ui专家,架构师 项目经理										
30	2018年12月9日	2018年12月11日		ui专家,架构师	,攻									
31	2018年12月9日	2018年12月9日		ui专家,架构师	,项									
32	2018年12月11日	2018年12月11日		ui专家,架构师 项目经理	,									
33	2018年12月13日	2018年12月13日		ui专家,架构师	,攻									
34	2018年12月13日	2018年12月13日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月15日		ui专家,架构师	,政									
		2018年12月14日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月15日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月21日		ui专家,架构师	,攻									
		2018年12月18日		ui专家,架构师	,项									
		2018年12月20日		ui专家,架构师										
41	2018年12月21日	2018年12月21日		ui专家,架构师	.项									
		Task		Inactive	Summary			Externa	al Tasks					
		Split		Manual	Task			Externa	al Milestone	$\Diamond$				
Droice	▶· 符单项目计划	Milestone	<b>♦</b>	Duratio	n-only			Deadli	ne	•				
Project: 简单项目计划 Date: 2019年4月4日		Summary		Manual	Summary Ro	llup 🕳		Progre	ss					
		Project Sumn	nary	Manual	Summary	1		<b>1</b> Manua	l Progress					
		Inactive Task		Start-or	nly	Е								
		Inactive Miles	stone $\Diamond$	Finish-c	only	3								
		I			Page 2									



































