


































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	3月25日			
①							三	四	五	六
1		启动	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
2		任命项目经理								
3		组建核心团队								
4		制定时间计划及里程								
5		分析干系人								
6		确定项目发起人								
7		制定项目章程								
8		项目启动大会								
9		规划	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
10		规划范围								
11		规划时间								
12		规划成本								
13		规划质量								
14		规划人力资源								
15		规划沟通								
16		规划风险								
17		执行与监控	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
18		组建项目团队								
19		项目执行	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日					
20		用户模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
21		登录注册								
22		日记功能								
23		修改个人信息								
24		在线视频语音咨询								
25		管理员模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
26		增添删除咨询师								
27		管理文章课程								
28		咨询师模块	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					
29		登录注册								
30		发布文章视频								
31		领取工资								
32		安排工作表								
33		项目监控	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日					

项目：项目模板
日期：2019年3月29日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	3月25日	三	四	五	六
34		各项指标监控									
35		监控评审									
36		变更评审									
37		例会									
38		管理干系人	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日						
39		发布项目信息									
40		报告监控指标									
41		干系人沟通									
42		团队建设	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日						
43		培训									
44		娱乐活动									
45		沟通									
46		采购									
47		项目验收									
48		收尾	1 个工作日?	2019年3月29日	2019年3月29日						

项目：项目模板

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度