


















































标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	三月下旬 3/18		3/25
34			各项指标监控	1 个工作日?	2019年4月25日	2019年4月25日		UI设计师, 程序员2, 程序员1			
35			监控评审	1 个工作日?	2019年4月26日	2019年4月26日	34	UI设计师, 测试员, 程序员1			
36			变更评审	1 个工作日?	2019年4月29日	2019年4月29日	35	测试员, 程序员1, 项目经理			
37			例会	1 个工作日?	2019年4月30日	2019年4月30日	36	UI设计师, 测试员, 程序员1			
38			管理干系人	2 个工作日?	2019年4月25日	2019年4月26日					
39			发布项目信息	1 个工作日?	2019年4月25日	2019年4月25日		测试员, 程序员1, 项目经理			
40			报告监控指标	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日		测试员, 程序员1, 项目经理			
41			干系人沟通	1 个工作日?	2019年4月26日	2019年4月26日	39				
42			团队建设	3 个工作日?	2019年4月9日	2019年4月11日					
46			采购	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	45	UI设计师, 测试员, 程序员1			
47			项目验收	1 个工作日?	2019年4月15日	2019年4月15日	46	UI设计师, 程序员2, 程序员1			
48			收尾	1 个工作日?	2019年6月4日	2019年6月4日					
49			项目终验	1 个工作日	2019年6月4日	2019年6月4日		UI设计师, 测试员, 程序员1			
50			结束采购	1 个工作日?	2019年6月4日	2019年6月4日	49	UI设计师, 测试员, 程序员1			
51			项目内部收尾	1 个工作日?	2019年6月4日	2019年6月4日	50	UI设计师, 测试员, 程序员1			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


项目：项目模板 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			























项目：项目模板 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目模板 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目模板 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目模板
日期：2019年4月4日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 6 页