

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
1			启动	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
2			任命项目经理	0 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
3			组建核心团队	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	2					
4			制定时间计划及里程	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
5			分析干系人									
6			确定项目发起人									
7			制定项目章程									
8			项目启动大会									
9			规划	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
10			规划范围	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
11			制定需求说明书									
12			界面设计									
13			详细设计说明书									
14			范围说明书									
15			创建WBS									
16			形成范围基准									

项目：项目管理作业

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
17			规划时间	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
18			估算资源									
19			估算持续时间									
20			制定进度计划									
21			排列工作包顺序									
22			规划成本	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
23			项目成本估算									
24			项目预算									
25			规划质量	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
26			制定测试计划									
27			制定测试用例									
28			规划人力资源	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
29			制定人力资源计划									
30			制定人员配备管理计划									
31			规划沟通	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
32			制定沟通管理计划									

项目：项目管理作业

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
33			规划采购	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
34			自制外购分析									
35			制定采购文件									
36			规划风险	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
37			识别风险									
38			风险分析									
39			制定风险分析册									
40			规划整合									
41			执行与监控	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
42			组建项目团队	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日						
43			项目执行	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
44			用户模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
45			首页									
46			评论									
47			登录注册									
48			购物车									

项目：项目管理作业

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
49			用户信息更改									
50			教师模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
51			登录注册									
52			发布文章视频									
53			安排工作时间									
54			在线视频									
55			管理员模块	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
56			添加新教师									
57			发布广告									
58			统计分析									
59			备份									
60			项目监控	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
61			各项指标监控									
62			资金安全监控									
63			变更评审									
64			例会									

项目：项目管理作业

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

















外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	六月十七日星期一 7	8	9	六月二十二 10
65			管理干系人	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
66			发布项目信息									
67			报告监控指标									
68			干系人沟通									
69			团队建设	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
70			培训									
71			娱乐活动									
72			沟通									
73			采购									
74			项目验收									
75			收尾	1 个工作日?	2019年6月21日	2019年6月21日						
76			项目终验									
77			结束采购									
78			项目内部收尾									

项目：项目管理作业

日期：2019年3月28日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

