标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	成本	实际成本	资源类型	2019年4月1日 五 六 日 一 二 三 四 五		
1	5									
2	-	启动	23 个工作日	2019年3月29日	¥8, 640. 00	0 ¥8, 640. 00				
3	*	组建核心团队		2019年3月29日						
4	*	干系人利益	1 个工作日	2019年4月29日						
5	*	里程碑计划	3 个工作日	2019年4月17日	¥2,800.00	0 \qua				
6	*	制定项目章程		2019年4月30日						
7	-5	规划		12019年4月17日		0 ¥10, 880. 00				
8	- 5	规划范围	14 个工作日	12019年4月18日	¥8, 240. 00	0 ¥5, 040. 00				
9	*	制定需求说明书	3 个工作日	2019年4月18日	¥1,600.00	0 ¥1,600.00				
10	*	界面设计	7 个工作日	2019年4月23日	¥1,040.00	¥400.00				
11	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年4月23日	¥2, 400. 00	¥2, 400. 00				
12	*	范围说明书	1 个工作日	2019年4月24日	¥640.00	¥640.00				
13	*	创建WBS	2 个工作日	2019年5月6日	¥1, 280. 00	0 ¥0.00				
14	1 2	形成范围基准		2019年5月2日	¥1, 280. 00	0 ¥0.00				
15		规划时间	15 个工作日	12019年4月19日	¥5, 520. 00	0 ¥4, 240. 00				
16	*	排列工作包顺序	5 个工作日	2019年4月19日	¥1, 200. 00	9 ¥1, 200. 00				
17	*	估算资源	6 个工作日	2019年4月19日	¥1,840.00	0 ¥1,840.00				
18	*	估算持续时间	9 个工作日	2019年4月26日	¥1,840.00	9 ¥1, 200. 00				
19	*	制定进度计划	1 个工作日	2019年5月9日	¥640.00	0 ¥0.00				
20		规划成本	2 个工作日	2019年5月10日	¥1, 280. 00	0 ¥0.00				
21	*	项目成本估算	1 个工作日	2019年5月10日	¥640.00	0 ¥0.00				
22	*	项目预算	1 个工作日	2019年5月13日	¥640.00	0 ¥0.00				
23		规划质量	20 个工作日	12019年4月17日	¥2, 560. 00	¥960. 00 €				
24	*	制定测试用例	1 个工作日	2019年4月17日	¥960.00	¥960.00				
25		制定测试计划	1 个工作日	2019年5月14日	¥1,600.00	0 ¥0.00				
26		规划人力资源		2019年5月10日		0 ¥0.00				
27	*	制定人员配备计划								
28	*	制定人力资源计划	引 个工作日	2019年5月16日	¥640.00	0 ¥0.00				
29		规划沟通		2019年5月17日		0 ¥0.00				
30	*	制定沟通管理计划								
31	_	规划采购		2019年5月20日		0 ¥0.00				
32	*	自制外购分析		2019年5月20日						
33	*	制定采购文件		2019年5月21日		0 ¥0.00				
34	5	规划风险		32019年4月17日		0 ¥640.00				
		任务		非活	动任务	手动摘要总成 🕳	外部里程碑	♦		
		拆分		非活	动里程碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限	•		
项目:	项目1							<u> </u>		
1	2019年6月	16日 里程研	₽		动摘要 『	仅开始时间 [进度			
		摘要		手动	任务	仅完成时间 】	手动进度			
		项目拍	商要 『 一 一	【 仅工	期	外部任务				
第 1 页										

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	成本	实际成本	资源类型	Į.			2019年4月1	
								四	五.	六 日		三 四 五
35	*	识别风险		2019年5月22日		¥0.00						
36	*	风险分子	2 个工作日	2019年5月23日	¥3,680.00	¥0.00						
37	*	制定风险登记册	1 个工作日	2019年4月17日	¥640.00	¥640.00						
38	*	规划整合	1 个工作日	2019年5月27日	¥640.00	¥0.00						
39	-5		91 个工作日	2019年3月29日	¥199, 120. 00	¥199, 120. 00						
78	4	收尾	2 个工作日	2019年4月9日	¥1, 920. 00	¥1, 920. 00						













